

## LEADER Zwischenevaluierung 2023 – 2027 (April 2025)

Die Inhalte der Zwischenevaluierung sind festgelegt in der LES S. 57-58:

„Mit der Evaluierung wird bewertet, ob die vereinbarten Ziele der LES erreicht wurden. Auf Grundlage der fortlaufenden Monitoring-Aktivitäten des LAG-Managements werden wichtige Indikatoren der LES-Umsetzung systematisch überprüft. Anerkannte Methoden gewährleisten eine ausgeglichene, quantitative und qualitativ umfassende Bewertung. Aufgrund der Kürze der Förderperiode 2023-2027 besteht die Zwischenevaluierung im Wesentlichen aus folgenden Inhalten:

- Monetäre Situation (Stand der beantragten, bewilligten und ausgezahlten Mittel, Budgetverbrauch)
- Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele
- Rankingliste der LAG (erreichte Punktzahl im Projektauswahlverfahren)
- Kurze schriftliche Befragung im Rahmen der Mitgliederversammlung, insbesondere zur Qualität der Arbeit des LAG-Managements und der Öffentlichkeitsarbeit“

### 1. Monetäre Situation

Die monetäre Situation erfasst den Stand der beantragten, bewilligten und ausgezahlten Mittel und den Budgetverbrauch.

Das Budget der LAG Landkreis Deggendorf e. V. beträgt in der aktuellen Förderperiode 1,85 Mio. EUR. Davon sind 46% bereits bewilligt. Für weitere 28% sind Anträge eingereicht bzw. Budget beschlossen worden. Frei sind derzeit noch 26% des Budgets. Mehrere Projektanfragen liegen vor. Es wurden noch keine Mittel ausgezahlt.

bewilligte Projekte	Dorfhaus mit Feuerwehrgerätehaus Neusling	855.017 EUR (46%)
	Vernetzungsstelle Streuobstwiesenkompetenzzentrum	
	Ausstattung Bürgerzentrum Schaufling	
	Ausstattung Gasthaus Schaufling	
	LAG-Management	
Antrag eingereicht	Sport-Begegnungsstätte FC Oberpörling	525.000 EUR (28%)
	Inklusiver und nachhaltiger Spielplatz Aholming	
	Unterstützung Bürgerengagement	
von LAG befürwortet	Kooperationsprojekt TVO „Nachhaltigkeit im Tourismus“	469.983 EUR (26%)
	Ausstattung Fassboden Niederalteich	
Freies Budget	Mehrere Projektanfragen liegen vor	

## 2. Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele

Der LAG-Beirat hat in seiner Sitzung vom 25.02.2025 die Verteilung auf die Entwicklungsziele A bis D den vorliegenden Projekten angepasst: A: 5%, B 0%, C 50% und D 45%. Eine Über- bzw. Unterschreitung von jeweils 20% ist möglich.

Die Umsetzung der Ziele im **EZ A** „Schutz und Erhaltung der natürlichen Ressourcen und nachhaltige Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft“ werden verstärkt von Partnerinstitutionen verfolgt, z. B. Naturpark Bayerischer Wald, Landschaftspflegeverband Landkreis Deggendorf und Streuobstkompetenzzentrum Lallinger Winkel (vgl. LEADER-Projekt „Vernetzungsstelle“). Die ILE Sonnenwald hat kürzlich in Auerbach eine „Dorfladenbox“ eröffnet, wo ausschließlich regionale Produkte angeboten werden. Die ILE Donauschleife hat das Projekt „Kleine Lebensräume“ initiiert. LAG-Mitglieder sind hier jeweils ebenfalls eingebunden. Weitere Projekte sind nicht absehbar, so dass das Budget hier verringert werden kann.

Das **EZ B** „Unterstützung des Unternehmertums, der Fachkräftesicherung, Bildung und Qualifizierung“ wird vorrangig von den Kollegen der Kreisentwicklung aus Regionalmanagement, Wirtschaftsförderung und Gesundheitsregionplus umgesetzt. Es stehen hier andere Finanzierungsquellen zur Verfügung, so dass in diesem EZ das Budget auf „0“ reduziert werden kann.

Die **Entwicklungsziele C** (Ortsentwicklung, Ehrenamt) **und D** (Tourismus, Kultur) werden voraussichtlich zu gleichen Teilen ausgelastet, so dass hier jeweils etwa die Hälfte des Budgets einkalkuliert werden sollte.

	EZ A (5%)	EZ B (0%)	EZ C (50%)	EZ D (45%)	
<b>Budget 2023-2027</b>					<b>1.850.000</b>
./ LAG-Management					140.286
./ Unterstützung Bürgerengagement					50.000
<b>Gesamtbudget EZ A - D</b>					<b>1.659.714</b>
Mittelausstattung je EZ	<b>82.986</b>	<b>0</b>	<b>829.857</b>	<b>746.871</b>	
./ Vernetzungsstelle SOKompZ	54.989				
./ Dorfhaus mit FFW Neusling			375.000		
./ Ausstattung BZ Schaufling			224.540		
./ Ausstattung GH Schaufling				60.203	
./ Sportstätte FC Oberpörling				175.000	
./ Inklusiver Spielplatz Aholming				23.000	
./ Kooperationsprojekt TVO				27.000	
./ Ausstattung Fassboden				250.000	
Mittelausstattung je EZ 25.02.2025	27.997	0	230.317	211.668	<b>469.982</b>

### 3. Rankingliste der LAG (erreichte Punktzahl im Projektauswahlverfahren)

Die zehn bisher beschlossenen Projekte haben auf der Checkliste Projektauswahlkriterien 20 bis 31 Punkte erreicht (Mindestpunktzahl: 20; Maximal möglich 36) und konnten somit ausgewählt werden. Die Rankingliste gewinnt an Bedeutung, wenn das Budget zur Neige geht: Das Projekt mit der höheren Punktzahl wird ausgewählt.

Projekt	Projektträger	Sitzungsdatum	Punkte
LAG-Management	Landkreis Deggendorf	27.06.2023	-
Dorfhaus mit FFW Neusling	Gemeinde Wallerfing	24.12.2023	31
Vernetzungsstelle SOKompZ Lallinger Winkel	Niederbayerische SOKompZ Lallinger Winkel e. V.	27.02.2024	27
Ausstattung Bürgerzentrum Schaufling	Gemeinde Schaufling	27.02.2024	23
Ausstattung Gasthaus Schaufling	Gemeinde Schaufling	27.02.2024	20
Sport-Begegnungsstätte	FC Oberpörling 1962 e. V.	02.07.2024	26
Inklusionsgerechter und nachhaltiger Spielplatz	Gemeinde Aholming	22.10.2024	20
Unterstützung Bürgerengagement	LAG Landkreis Deggendorf e. V.	08.12.2024	26
Natürlich Ostbayern - Nachhaltigkeit im Tourismus im Fokus	Tourismusverband Ostbayern e. V.	02.02.2025	29
Ausstattung Fassboden Niederalteich	Gemeinde Niederalteich	25.02.2025	24

### 4. Schriftliche Befragung im Rahmen der Mitgliederversammlung

Eine kurze schriftliche Befragung im Rahmen der Mitgliederversammlung, insbesondere zur Qualität der Arbeit des LAG-Managements und der Öffentlichkeitsarbeit, vervollständigt die Zwischenevaluierung. Der Fragebogen wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung am 01. April 2025 ausgeteilt und konnte bis 11. April 2025 bei der LAG-Geschäftsstelle abgegeben werden.

Es sind 22 ausgefüllte Fragebögen eingegangen. Die erste Frage „Fühlen Sie sich ausreichend über die Prozesse der LAG und über laufende Projekte informiert?“ haben alle mit „ja“ beantwortet. Verbesserungsvorschläge wurden keine genannt. Frage 2 „Sind Sie mit dem Beitrag der Projekte insgesamt zum Erreichen der Entwicklungsziele zufrieden?“ wurde ebenfalls von allen bejaht. Die dritte Frage „Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Projektberatung durch das LAG-Management?“ konnte mit den Schulnoten 1 bis 6 von „1 = sehr zufrieden“ bis „6 = gar nicht zufrieden“ bewertet werden. 20 Befragte haben Note 1 angekreuzt, 2mal wurde Note 2 ausgewählt. Es konnten Wünsche an die LAG bzw. an das LAG-Management formuliert werden. Vier Befragte haben hier geantwortet:

- „Auch in Zukunft genauso weitermachen! Sehr gute Leistung! Weiter so.“
- „Perfekt Danke!“
- „Soll so weitergehen“
- „Bitte so weiterarbeiten, Ihr macht einen hervorragenden Job. Danke.“

## 5. Fazit

Die monetäre Situation erscheint zum jetzigen Zeitpunkt angemessen. Es sind bereits überdurchschnittlich viele Projekte beantragt bzw. bewilligt. Das freie Budget ist mit 26% zur Halbzeit der Förderperiode bereits stark dezimiert, allerdings wurden drei größere Projekte früh auf den Weg gebracht, deren Ursprünge bereits in der vorhergehenden Förderperiode liegen. Dass noch keine Mittel ausbezahlt wurden, liegt nicht in der Verantwortung der LAG. Durch die Verlängerung der Förderperiode 2014-2022 sind von Seiten der Bewilligungsstelle die alten Zahlungsanträge zu priorisieren.

Die Verteilung der Mittel bzw. Projekte auf die Entwicklungsziele ist angemessen und nachvollziehbar. Die Punktevergabe im Rahmen der Projektauswahlverfahren ist nachvollziehbar. Die Rankingliste wird besonders an Bedeutung gewinnen, wenn das Budget zur Neige geht.

Zusammenfassend haben sich Struktur und Arbeitsweise der LAG als praktikabel und effizient herausgestellt. Das LAG-Management hat sich bewährt und genießt Ansehen in der Projekt- und Fördermittelbetreuung. Die Geschäftsstelle und das LAG-Management sollen fortgeführt werden.