

**Aktionsplan LAG Landkreis Deggendorf e.V. 2017/2018 (Stand: 29.11.2017)**

		Jahr 2017				Status/Zielerreichung	Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				29.11.2017						1
	Sitzung LAG-Beirat	28.03.2017	27.06.2017	20.09.2017	13.11.2017		13.03.2018	1	1	1	1
	Jour-Fixe Kreisentwicklung	hat wöchentlich stattgefunden					soll wöchentlich stattfinden				
	Jour-Fixe Regionalmanagement DEG	21.02.2017			19.10.2017		1	1	1	1	1
	ILE Sonnenwald		25.04.2017	10.07.2017			1	1	1	1	1
	ILE Donauwald	06.03.2017	21.06.2017				1	1	1	1	1
	ILE Donauschleife	08.03.2017	25.04.2017	25.07.2017	24.11.2017		1	1	1	1	1
	ILE Donau-Isar	09.03.2017		20.07.2017	23.11.2017		1	1	1	1	1
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	erfolgt laufend durch das LAG-Management				in jeder Beiratssitzung	1	1	1	1	1
	Kurz-Evaluierung in Mitgliederversammlung										1
	Zwischenevaluierung				29.11.2017				1		
	Schlussevaluierung (2021)										
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				29.11.2017						1
	Qualifizierungsmaßnahmen								1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	siehe Pressespiegel	1	1	1	1	1
	Homepage / Internet	1	1	1	1	Infos über Sitzungsergebnisse nach jeder Sitzung	1	1	1	1	1
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				1	nach Mitgliederversammlung auf der Homepage					1
	Newsletter					gemeinsam mit RM bei Bedarf	1		1		
	Regionalkonferenz (2018 geplant)										
Management Projektumsetzung	LAG-Management	Bewilligung vom 03.02.2017									
	Unterstützung Bürgerengagement	VZ vom 28.09.2017									
	LES-Förderung	Auszahlung vom 19.09.2016									
	EZ A Inwertsetzung des Infohauses Isarmündung	Bewilligung vom 03.01.2017									
	EZ B Destinationskümmerer	Bewilligung vom 11.11.2016									
	EZ C Generationentreff Metten	Bewilligung vom 11.08.2016									
	Inklusionsklettern	Bewilligung vom 20.07.2016									
	Kooperationsprojekt Bewegtes Niederbayern: Bewegungsparcours in Buchhofen, Metten, Moos, Offenberg, Osterhofen, Plattling	Bewilligung für Dachantrag vom 29.08.2017; Einzelparcours: alle bis auf Metten bewilligt									
	Sinnes- und Blindengarten	Antrag wird erarbeitet									
	Zeltplatz Schöllnach	Antrag wird erarbeitet									
	Dorfmitte Schwanenkirchen	Förderantrag eingereicht									
	EZ D Kooperationsprojekt Radrunde Golf- und Thermenland	Bewilligung vom 06.06.2016									
	Kooperationsprojekt MTB	Bewilligung vom 07.11.2016									
Aicha - ein kleines Dorf macht sich auf den Weg	Bewilligung vom 21.03.2017										
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Treffen der niederbayerischen LAGen mit dem LEADER-Koordinator und der Bewilligungsstelle	20.02.2017	03.04.2017, 24.04.2017, 30.05.2017		16.10.2017		1	1	1	1	
	Koordination von Kooperationsprojekten	bei Bedarf					bei Bedarf				
	Austausch mit transnationalen Partnern						bei Bedarf				
	ILE-Netzwerk				08.11.2017						
	Netzwerk Bayern regional	23.02.2017		27./28.07.2017			1		1		
	Austausch mit Ministerium (LEADER-Forum)				16.11.2017				1		jährlich geplant
	Austausch / Kooperation mit DVS							1			



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert