

Aktionsplan LAG Landkreis Deggendorf e.V. 2018/2019 (Stand: 12.11.2018)

		Jahr 2018				Status/Zielerreichung Bemerkung	Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung Bemerkung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				13.11.2018						1	
	Sitzung LAG-Beirat	13.03.2018	26.06.2018		23.10.2018					26.03.2019	1	1
	Jour-Fixe Kreisentwicklung	hat 14-tägig stattgefunden					soll regelmäßig stattfinden					
	Jour-Fixe Regionalmanagement DEG	27.02.2018					soll regelmäßig stattfinden					
	ILE Sonnenwald		23.04.2018		15.10.2018		1		1		1	
	ILE Donauwald						1		1		1	
	ILE Donauschleife	01.03.2018	07.06.2018				1		1		1	
ILE Donau-Isar	01.02.2018	17.05.2018, 14.06.2018		09.10.2018, 27.11.2018		1		1		1		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	erfolgt laufend durch das LAG-Management				in jeder Beiratssitzung	1		1		1	
	Kurz-Evaluierung in Mitgliederversammlung				13.11.2018							1
	Zwischenevaluierung				29.11.2017	Zwischenevaluierungsbericht liegt vor						
	Schlussevaluierung (2021)											
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				13.11.2018							1
Qualifizierungsmaßnahmen				15.11.2018							1	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	siehe Pressespiegel	1		1		1	
	Homepage / Internet	1	1	1	1	Infos über Sitzungsergebnisse nach jeder Sitzung	1		1		1	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				1	nach Mitgliederversammlung auf der Homepage						1
	Newsletter					gemeinsam mit RM bei Bedarf	1				1	
Regionalkonferenz												
Management Projektumsetzung	LAG-Management	Bewilligung vom 03.02.2017										
	Unterstützung Bürgerengagement	Bewilligung vom 09.05.2018										
	LES-Förderung	Auszahlung vom 19.09.2016										
	EZ A Inwertsetzung des Infohauses Isarmündung	Bewilligung vom 03.01.2017										
	EZ B Destinationskümmerer	Bewilligung vom 11.11.2016										
	EZ C Generationentreff Metten	Bewilligung vom 11.08.2016										
	Inklusionsklettern	Bewilligung vom 20.07.2016										
	Kooperationsprojekt Bewegtes Niederbayern: Bewegungsparcours in Buchhofen, Metten, Moos, Offenberg, Osterhofen, Plattling	Bewilligung für Dachantrag vom 29.08.2017; Einzelparcours: alle bis auf Metten bewilligt				Einweihung aller bewilligten Parcours in 2018						
	Sinnes- und Blindengarten	Bewilligung vom 04.05.2018										
	Jugendhaus Projektbegleitung und Ausstattung	Bewilligung vom 09.08.2018										
	Zeltplatz Schöllnach	Antrag wird erarbeitet										
	Mobile Bühne ILE Sonnenwald	Antrag wird erarbeitet										
	Dorfmitte Schwanenkirchen	Förderantrag eingereicht										
	EZ D Kooperationsprojekt Radrunde Golf- und Thermenland	Bewilligung vom 06.06.2016				Eröffnung am 30.08.2018						
	Kooperationsprojekt Qualitätssicherung Thermenlandrunde	Antrag wird erarbeitet										
	Kooperationsprojekt MTB	Bewilligung vom 07.11.2016				Eröffnung am 17.09.2018						
	Kooperationsprojekt MTB - Qualitätsoffensive	Förderantrag eingereicht										
Museum uploaded	Förderantrag eingereicht											
Kooperationsprojekt Oberbreitenau	Antrag wird erarbeitet											
Aicha - ein kleines Dorf macht sich auf den Weg	Bewilligung vom 21.03.2017											
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Treffen der niederbayerischen LAGen mit dem LEADER-Koordinator und der Bewilligungsstelle	12.03.2018			10.10.2018		1		1		1	
	Koordination von Kooperationsprojekten	bei Bedarf					bei Bedarf					
	Austausch mit transnationalen Partnern		28.06.2018			Bayer.-Oberösterreichisches LEADER-Treffen	bei Bedarf					
	Netzwerk Bayern regional	22.02.2018			28.11.2018		1				1	
	Austausch mit Ministerium (LEADER-Forum)				15.11.2018						1	jährlich geplant
Austausch / Kooperation mit DVS								1				



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert